УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

П Р И К А З

от 09.11.2026 № 1743/26

г. Анапа

Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа в 2026 – 2027 учебном году

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа в 2026 – 2027 учебном году и в соответствии с «Дорожной картой подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2026 – 2027 учебном году» (утвержденной 27 октября 2026 г.), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа в 2026 – 2027 учебном году, согласно приложению к приказу.

2. Отделу содержания образования и организационной работы управления образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Соболевская А.А.) довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных учреждений.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:

3.1. Обеспечить разработку и утверждение Дорожной карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа в 2026 – 2027 учебном году. Разместить на официальном сайте учреждения.

3.2. Обеспечить исполнение мероприятий Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в

общеобразовательном учреждении в 2026 – 2027 учебном году.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника управления образования

Подлинник электронного документа, подписанного электронной подписью, хранится в системе электронного документооборота администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Сертификат 0F8DDE620E09DFA460A867E58482F904
Владелец **Булах Галина Александровна**
Действителен с 15.09.2026 по 09.12.2027

Г.А. Булах

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
приказом управления образования
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
от_____№_____

ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа в 2026 – 2027 учебном году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1.	Проведение анализа результатов работы МОУО по подготовке и проведению ГИА-11 и ГИА-9 в 2027 году	июль - октябрь 2027 года	управление образования (далее - МОУО), центр развития образования (далее – МКУ ЦРО)
1.2.	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании: в 2026 году в 2027 году	 октябрь 2026 года октябрь 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО
1.3.	Подготовка статистического анализа по итогам ГИА-9,11 в 2027 году	июль-август, октябрь 2027 года	МКУ ЦРО
1.4.	Проведение анализа недостатков и нарушений выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2027 году	август-сентябрь 2027 года	МОУО
1.5.	Представление итогов проведения ЕГЭ и ОГЭ с анализом проблем и постановкой задач на совещании для ответственных лиц в ОО в 2027 году	октябрь 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО
1.6.	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2027 года, получивших аттестаты о среднем общем	август 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО

	образовании с отличием и медали « За особые успехи в учении» 1 степени и 2 степени		
1.7.	Представление итогов проведения ОГЭ и ЕГЭ с анализом проблем и постановкой задач на семинарах руководителей общеобразовательных учреждений, муниципальных тьюторов, учителей – предметников, специалистов муниципальных методических служб.	октябрь-декабрь 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО
1.8.	Проведение совещаний с директорами ОО и заместителями директоров, ответственными за подготовку и проведение ГИА-9 и ГИА-11 и меры по повышению качества образования	октябрь-ноябрь 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Оказание методической (консультативной) помощи общеобразовательным учреждениям по организации мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА- 9, 11 (12) с учетом выявленных проблемных зон (по запросам ОО).	октябрь 2026 года – май 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО
2.2.	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в основной период в 2027 году.	август-сентябрь 2027 года	руководители ОУ
2.3.	Командирование на обучение в ИРО учителей-предметников, муниципальных тьюторов, руководителей методических объединений, специалистов, курирующих преподавание учебных предметов ГИА	в соответствии с планом ИРО	МКУ ЦРО, ОУ
2.4.	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математике и русскому языку (по заявкам ОУ)	октябрь 2026 года -май 2027 года	МКУ ЦРО
2.5.	Мониторинг подготовки к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА-2027	июль – сентябрь 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО
2.6.	Организация работы межшкольных факультативов: для обучающихся 9, 11 (12) классов: имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку и для обучающихся, планирующих поступать в образовательные организации высшего образования	октябрь 2026 года – май 2027 года.	МКУ ЦРО, ОУ
2.7.	Организация участия в вебинарах для педагогов и обучающихся образовательных учреждений.	в соответствии с планом ИРО	МКУ ЦРО, ОУ

2.8.	Организация работы тьюторов предметных областей.	по отдельным планам	МКУ ЦРО
2.9.	Участие в семинарах, круглых столах (в очной форме и/или в онлайн формате) школ, в том числе с низкими результатами, по запросу МО: 1) для педагогов, 2) для обучающихся	январь-апрель 2027 года	МКУ ЦРО, ОУ
2.10.	Участие в мастер классах учителей с высокими результатами ЕГЭ по русскому языку на курсах повышения квалификации и иных мероприятиях ГБОУ ИРО КК	январь-апрель 2027 года	МКУ ЦРО, ОУ
2.11.	Участие в семинарах-совещаниях для учителей математики и русского языка образовательных организаций с низкими образовательными результатами, преподающих в 9, 11 классах	февраль, март 2027 года	МКУ ЦРО, ОУ
2.12.	Участие в вебинарах для учителей –предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь – декабрь 2026 года	МКУ ЦРО, ОУ
2.13.	Участие в курсах повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке к ГИА	по отдельному графику	МКУ ЦРО ОУ
2.14.	Участие в обучении муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА	по отдельному графику	МКУ ЦРО ОУ
2.15.	Направление в общеобразовательные учреждения навигационной карты для педагогов и для обучающихся по использованию информационных ресурсов сети Интернет для подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году	декабрь 2026 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
2.16.	Реализация регионального проекта «Школа абитуриента» совместно с учреждениями высшего образования	октябрь 2026 года – апрель 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
2.17.	Участие в информационно-методических семинарах для районных методистов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам.	октябрь-ноябрь 2026 года	МОУО,МКУ ЦРО
2.18.	Организация участия в обучающих мероприятиях по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы, обществознания, истории, иностранных языков).	в течение года	МОУО, МКУ ЦРО
2.19.	Методическое объединение учителей русского языка и литературы на тему «Организация эффективной	март 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ

	подготовки к ОГЭ и ЕГЭ на уроках русского языка и литературы».		
2.20.	Методическое объединение на тему «Особенности подготовки обучающихся к итоговому собеседованию по русскому языку в 9-х классах».	декабрь 2026 года	МКУ ЦРО, ОУ
2.21.	Обучающий семинар учителей истории и обществознания «Эффективные методы подготовки учащихся к выполнению заданий КИМов ОГЭ повышенного уровня сложности».	февраль 2027 года	МКУ ЦРО, ОУ
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
3.1.	Подготовка правовых актов муниципального уровня (приказов управления образования) по организации и проведению ГИА-9 в 2027 году:		МОУО, МКУ ЦРО
	- о работе телефона «горячей линии»	октябрь 2026 года	
	- о создании рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2027 году	ноябрь 2026 года	
	- об определении мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, экзаменационных материалов и видеозаписей, лиц, имеющих к ним доступ, при проведении ГИА-9 в 2027 г.;	январь 2027 года	
	- об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9;	январь 2027 года	
	- об уничтожении экзаменационных материалов с истекшим сроком хранения;	октябрь 2026 года, февраль 2027 года	
	- об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА: организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике, ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ;	март-апрель 2027 года	
	- о проведении обучения общественных наблюдателей ГИА-9;	апрель-май 2027 года	
	- о проведении ГИА-9 в июне, сентябре 2027 года;	июнь, август-сентябрь 2027 года	
	- о доставке экзаменационных материалов ГИА-9 в ППЭ и РЦОИ в основной и дополнительный периоды;	июнь, сентябрь 2027 года	
	- о доставке выпускников, организаторов в пункты проведения экзаменов.	июнь, сентябрь 2027 года	

3.2.	Подготовка правовых актов муниципального уровня (приказов управления образования) по организации и проведению ГИА-11 в 2027 году: - об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-11; - о проведении ГИА-11 в досрочный период, основной период, дополнительный - о проведении обучения общественных наблюдателей ГИА-11	январь-февраль 2027 года март 2027 года (при наличии участников), июнь, сентябрь 2027 года апрель-май 2027 года	
3.3.	Подготовка правовых актов муниципального уровня по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах: - о проведении итогового сочинения (изложения) - о перепроверке отдельных итоговых сочинений (изложений)	ноябрь 2026 года, январь, апрель 2027 года декабрь 2026 года, февраль, май 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО
3.4.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах: - о проведении итогового собеседования по русскому языку в 2027 году - о перепроверке отдельных результатов итогового собеседования	февраль, март, апрель 2027 года март 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО
3.5.	Направление в общеобразовательные учреждения обновленных методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению) и по подготовке к итоговому собеседованию, рассмотрение на совещании обновленных методических рекомендаций	ноябрь 2026 года	МОУО, МКУ ЦРО
3.6.	Направление в общеобразовательные учреждения обновленных методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т.ч. рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии», рассмотрение на	октябрь-ноябрь 2026 года	МОУО, МКУ ЦРО

	совещании методических материалов по проведению ИРР		
3.8.	Направление на подготовку экспертов ПК в соответствии с утвержденным графиком и порядком подготовки	декабрь 2026 года – январь 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО
3.9.	Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА	ноябрь 2026 года	МОУО, МКУ ЦРО
3.10.	Обеспечение общеобразовательных учреждений федеральными, региональными, муниципальными документами (методическими материалами): - по итоговому собеседованию по русскому языку в 9-х классах; - по итоговому сочинению (изложению) в 11 (12) классе; - по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА; - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками; - рекомендации по проведению родительских собраний; - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; - рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников, членов предметных комиссий.	октябрь 2026 года - май 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО
4. Финансовое обеспечение ГИА			
4.1.	Подготовка технической базы ОУ для проведения ГИА.	октябрь 2026 года - апрель 2027 года	МОУО, ОУ
4.2.	Распределение денежных средств, выделяемых МО из краевого бюджета на организацию и проведение ГИА в 2027 году	январь-февраль 2027 года	МОУО

4.3.	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА.	февраль-август 2027 года	МОУО
4.4.	Подготовка документов на оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов и технических специалистов ППЭ)	май-июль, сентябрь 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО
5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Участие во всероссийских и межрегиональных совещаниях, конференциях по оценке качества образования	октябрь 2026 - сентябрь 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО
5.2.	Участие в обучающих семинарах, вебинарах, организованных Рособранадзором, ФИПИ, ФЦТ, ФИОКО	октябрь 2026 года – сентябрь 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
5.3.	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятиях без участников и с участниками (с привлечением всех категорий работников ППЭ ГИА-9 и ГИА-11)	по графику Рособрнадзора	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
5.4.	Участие в региональных тренировочных мероприятиях без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11	октябрь 2026 года - май 2027 года (по отдельному региональному плану)	МОУО, МКУ ЦРО ОУ
5.5.	Организация работы по изучению Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в школах МО с педагогическими и другими работниками, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году	октябрь-декабрь 2026 года	МОУО, ОО
5.6.	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в МОУО и ОО	ноябрь 2026 года	МОУО, МКУ ЦРО
5.7.	Участие в обучающих вебинарах для специалистов МОУО о правилах и порядке внесения сведений в РИС ГИА-9 и ГИС-11 и правилах работы на единой платформе «ГосТех»	ноябрь 2026 года-январь 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО
5.8	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) МОУО и ОО	ноябрь 2026 года	МОУО, ОО

5.9.	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку	январь 2027 года	МОУО
5.10.	Участие в подготовке технических специалистов ППЭ ГИА-9: - в обучающих вебинарах по печати и сканированию бланков ответов ГИА-9; - в проведении практической тренировки получения экзаменационных материалов, печати и сканирования бланков ответов ГИА-9; - в тренировке заполнения электронной формы регионального мониторинга готовности ППЭ к ГИА-9	март-апрель 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
5.11.	Участие в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru для онлайн наблюдателей, работников региональных ситуационных информационных центров и ППЭ	апрель – май 2027 года, по графику Рособрнадзора	МОУО, МКУ ЦР, ОУ
5.12.	Участие в обучении и квалификационных испытаниях экспертов ПК ГИА-11, ПК ГИА-9, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт	февраль – март 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
5.13.	Участие в прохождении подготовки на федеральной Учебной платформе работниками и общественными наблюдателями ППЭ ГИА-11	февраль – апрель 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО ОУ
5.14.	Участие в обучающих вебинарах для руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения порядков проведения ГИА в ППЭ	март – июль 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
5.15.	Участие в обучающих вебинарах для экзаменаторов-собеседников и ассистентов участников ГИА-11; специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ассистентов участников ГИА-9	май 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
5.16.	Организация и проведение дополнительной подготовки на муниципальном уровне: -организаторов ППЭ, руководителей ППЭ, членов ГЭК -технических специалистов ППЭ; -общественных наблюдателей.	апрель-май 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
5.17.	Обеспечение общественных наблюдателей инструктивными материалами по проведению ГИА.	май 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО

6. Организационное сопровождение ГИА			
6.1.	Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2027 году.	по графику и письмам Рособрнадзора	МОУО МКУ ЦРО, ОУ
6.2.	Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ГИА-11 для экспертов региональных предметных комиссий по учебным предметам перед проведением основного периода ГИА-11 2027 года	май-июнь 2027 года	МОУО МКУ ЦРО, ОУ
6.3.	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2027 году	ноябрь 2026 года- май 2027 года	МОУО
6.4.	Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	10 февраля 2027 года, 10 марта 2027 года, 19 апреля 2027 года	МОУО МКУ ЦРО, ОУ
6.5.	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11 (12)-х классах	2 декабря 2026 года 3 февраля 2027 года 7 апреля 2027 года	МОУО МКУ ЦРО, ОО
6.6.	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 по единому утвержденному федеральному расписанию в 2027 году: в досрочный период, в основной период, в дополнительный период	февраль 2027 года, март-апрель 2026 года, май-июль 2027 года, сентябрь 2027 года	МОУО МКУ ЦРО ОО
6.7.	Участие в формировании и работе предметных комиссий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2026-2027 учебном году	по отдельному графику	МОУО, МКУ ЦРО
6.8	Участие в мероприятиях по подключению и организации работы ОО с сервисами ФГБУ «Федеральный центр тестирования» на ЕЦП «ГосТех» в 2026-2027 учебном году и в период ГИА 2027 года	по отдельному графику	МОУО, МКУ ЦРО. ОО

6.9.	Участие в совещаниях и собеседованиях проводимых МОН КК, с председателями и заместителями председателей предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2026 года, апрель 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.10.	Проведение работы по оптимизации ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 для проведения ГИА в 2027 году	ноябрь 2026 года	МОУО МКУ ЦРО, ОО
6.11.	Проведение мониторинга предполагаемой численности: - участников ГИА-11 в 2027 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования) с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ППЭ на дому.; - участников ГИА-9 в 2027 году (выпускники текущего года) с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ППЭ на дому.	ноябрь 2026 года, февраль и май 2027 года январь, март и май 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОО
6.12.	Получение обновленных ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенных внешних носителях (токены) для организации и проведении ГИА-11 в ППЭ	октябрь 2026 года – февраль 2027 года	МОУО
6.13.	Внесение сведений в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 по графику, направленному письмом Рособрнадзора и/или ФЦТ	по графику ФЦТ	МОУО, МКУ ЦРО ОУ
6.14.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ ГИА-11 и бесперебойную подачу электроэнергии в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11	февраль 2027 года-сентябрь 2027 года	МОУО
6.15.	Организация взаимодействия с УВД в г-к Анапа в целях обеспечения охраны правопорядка на ППЭ и ГБУ «Городская больница», управлением ЖКХ в целях обеспечения медицинского сопровождения, бесперебойного электроснабжения и водоснабжения в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году	март-апрель 2027 года май-июль 2027 года сентябрь 2027 года	МОУО
6.16.	Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» в целях обеспечения бесперебойной видеотрансляции, онлайн-наблюдения ППЭ ГИА-11 в 2027 году	март-апрель 2027 года май-июль 2027 года сентябрь 2027 года	МОУО
6.17	Направление кандидатур для формирования составов ГЭК для проведения ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2026 года – январь 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО

6.18.	Направление кандидатур для формирования предметных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2026 года – январь 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.19.	Проведение мониторинга участников ГИА-9 и ГИА-11, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ.	ноябрь 2026 года - май 2027 года	МОУО, ОУ
6.20.	Создание условий в ППЭ для участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов.	январь-сентябрь 2027 года	МОУО
6.21.	Проведение мониторинга движения выпускников в муниципальном образовании. Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС или исключены из неё.	ежемесячно ноябрь 2026 года - май 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.22.	Создание базы граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей.	февраль-май 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.23.	Участие в совещании с ответственными за ГИА-9 в организациях СПО по проведению ИРР со студентами, планирующих участие в ЕГЭ в 2026 году	ноябрь 2026 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.24.	Взаимодействие с представителями СМИ для получения аккредитации для освещения экзаменационной кампании 2025 года с СМИ	февраль-май 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.25.	Проведение проверки готовности ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 к проведению ГИА членами ГЭК	не позднее чем за 2 недели до начала экзаменов	МОУО, МКУ ЦРО
6.26.	Участие в онлайн наблюдении за ходом проведения ГИА-11	согласно расписанию ГИА-11 в 2027 году	МОУО, МКУ ЦРО
6.27.	Участие в нагрузочном тестировании системы видеонаблюдения перед досрочным, основным и дополнительным периодом ГИА-11	По графику Рособрнадзора март 2027 года, май 2027 года, август 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
6.28.	Участие во Всероссийских тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11	по графику Рособрнадзора	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
6.29.	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11	По графику Рособрнадзора октябрь 2026 года - май 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО ОУ

6.30.	Организация участия в совещаниях специалистов ПМПК по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников с ОВЗ в ГИА в 2027 году.	ноябрь-декабрь 2026 года	МОУО
6.31.	Формирование ППЭ и распределение участников по ППЭ на ГИА.	ноябрь 2026 года - март 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.32.	Организация доставки экзаменационных материалов в РЦОИ	апрель - сентябрь 2026 года	МОУО
6.33.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА по доставке участников и организаторов в ППЭ в 2026 году.	апрель - сентябрь 2026 года	МОУО, МКУ ЦРО, МКУ ХЭК
6.34.	Участие в краевых совещаниях в режиме видеоконференций.	по плану МОН КК	МОУО, МКУ ЦРО
7. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проведении ГИА			
7.1.	Предоставление в МОН КК информации о лицах, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-9 и ГИА-11	февраль 2027 года	МОУО
7.2.	Организация работы ППЭ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений в местах работы с ЭМ	в период проведения ГИА в 2027 году	МОУО
7.3.	Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в аудиториях и штабах ППЭ ГИА-9 и ГИА-11	март-сентябрь 2027 года	МОУО
7.4	Обеспечение подключения ППЭ к защищенной сети передачи данных № 21387 (ЗСПД ГИА)	до 1 мая 2027 года	МОУО, ОУ
8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
8.1.	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособрнадзора и медиа-плану	МОУО,МКУ ЦРО,ОУ
8.2.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования, центра развития образования, специализированных сайтов, в том числе:		МОУО, МКУ ЦРО

	1) о датах проведения итогового сочинения (изложение), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложение);	до 30 октября 2026 года	
	2) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ);	до 30 октября 2026 года	
	3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);	до 30 октября 2026 года	
	4) о сроках проведения ГИА-11; о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ	до 30 декабря 2026 года	
	5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период);	до 19 февраля 2027 года	
	6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций (досрочный период);	до 19 февраля 2027 года	
	7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период);	до 29 апреля 2027 года	
	8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций (основной период);	до 29 апреля 2027 года	
	9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период);	до 5 августа 2027 года	
	10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период)	до 5 августа 2027 года	
8.3.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей с использованием официальных сайтов министерства, управления образования, образовательных организаций:		МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
	1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;	до 11 января 2027 года	
	2) о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании;	до 11 января 2027 года	
	3) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;	до 29 января 2027 года	
	4) о сроках проведения ГИА-9;	до 29 января 2027 года	
	5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;	до 11 января 2027 года	

	6) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); 8) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); 9) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); 10) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); 11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период) 12) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период).	до 19 марта 2027 года до 19 марта 2027 года до 30 апреля 2027 года до 30 апреля 2027 года до 30 июля 2027 года до 30 июля 2027 года до 30 июля 2027 года	
8.4.	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2027 году: ГИА-11; ГИА-9	 12 ноября 2026 года 17 декабря 2026 года 21 января 2027 года 19 мая 2027 года 19 ноября 2026 года 24 декабря 2026 года 4 февраля 2027 года 21 мая 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОО
8.5.	Организация методического сопровождения работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (законных представителей) к участию в экзаменах (по запросу МОУО)	постоянно	МОУО, МКУ ЦРО, ОО
8.6.	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО	постоянно	МКУ ЦРО, ОУ
8.7.	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2027 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА; 2) о психологической готовности к ГИА; 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА;	декабрь 2026 года, март-апрель 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ

	5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.		
8.8.	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11.	ноябрь 2026 года- февраль 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО
8.9.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году.	ноябрь 2026 года- сентябрь 2027 года	МОУО
8.10.	Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах МОУО, МКУ ЦРО, ОУ.	постоянно	МОУО,МКУ ЦРО,ОУ
8.11.	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2026 года – сентябрь 2027 года	МОУО,МКУ ЦРО,ОУ
8.12.	Организация и проведение муниципальных родительских собраний по вопросам проведения ГИА в 2026 году	ноябрь 2026 года - апрель 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
9. Реализация региональных проектов по повышению качества подготовки обучающихся			
9.1.	Участие в региональном проекте «Школа абитуриента»	октябрь 2026 года - апрель 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
9.2.	Участие в региональном проекте «Готовимся к ЕГЭ с профи: комментарии председателей предметных комиссий по учебным предметам и рекомендации по подготовке к экзаменам» (проведение председателями (заместителями председателей) ПК ГИА-11 видеоконсультаций по учебным предметам для участников ГИА-11)	декабрь 2026 года - февраль 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
9.3.	Участие в региональном проекте «Мастерская успеха ГИА-11»: комментарии председателей предметных комиссий по учебным предметам и рекомендации по преподаванию учебных предметов и по подготовке к экзаменам (проведение обучающих встреч председателей ПК с региональными тьюторами ЕГЭ по учебным предметам на базе ВУЗов и школы «Поколение»)	декабрь 2026 года - февраль 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
9.4.	Участие в региональном проекте «ОГЭ предметно: комментарии председателей предметных комиссий по учебным предметам и рекомендации по подготовке к	ноябрь-декабрь 2026 года	МОУО, МКУ

	экзаменам» (подготовка видеоконсультаций по учебным предметам председателями ПК ГИА-9 для учителей, преподающих в 9-х классах в 2026-2027 учебном году)		ЦРО, ОУ
9.5.	Реализация курсов внеурочной деятельности в 9-х классах по предметам русский язык, математика, физика, химия	ноябрь 2026 года - апрель 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
10. Контроль за организацией и проведением ГИА			
10.1.	Осуществление мониторинга за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к их проведению ГИА в ОО	октябрь 2026 года - май 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО
10.2.	Осуществление мониторинга за ходом подготовки к ГИА в ОО: 1) реализации планов подготовки и проведения ГИА в общеобразовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Анапа; 2) соблюдение Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	март – июль 2027 года, сентябрь 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО
10.3.	Осуществление мониторинга за проведением подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 и ГИА-11	февраль - май 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
10.4.	Осуществление мониторинга за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ и ОГЭ.	февраль-сентябрь 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО,ОУ
10.5.	Присутствие в местах проведения и проверки итогового сочинения (изложения).	2-3 декабря 2026 года 3-4 февраля 2027 года 7-8 апреля 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО
10.6.	Присутствие в местах проведения итогового собеседования в 9-х классах.	10 февраля 2027 года 10 марта 2027 года 19 апреля 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО
10.7.	Проведение собеседований с администрацией ОУ по вопросам организации подготовки к ГИА в 2027 году	январь - апрель 2027 года	МОУО

10.8.	Осуществление мониторинга по организации особых условий при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов.	ноябрь – декабрь 2026 года, январь-февраль 2026 год, август 2027 год	МОУО, МКУ ЦРО,
10.9.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ	октябрь 2026 года - сентябрь 2027 года	МОУО, МКУ ЦРО,

Исполняющий обязанности
начальника управления образования Г.А. Булах